

Ergebnisprotokoll — Vor-Ort-Besprechung vom 24. Juni 2026

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG — Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Grundstück: Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg (Baudenkmal)

Aufgestellt von: Stephanie Sabatier · Martin Schwenzer · Florian Gebauer (Einwender)

Stand: 27.07.2026

Anlass und Zweck

Am 24. Juni 2026 fand auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 eine Vor-Ort-Besprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg und der Objektplanung statt. Eine von beiden Seiten bestätigte Dokumentation der Ergebnisse liegt bislang nicht vor.

Im Erörterungstermin am 22. Juli 2026 haben wir um die Bestätigung der Besprechungsergebnisse gebeten. Im Anschluss an den Termin haben wir mit Frau Pollinger und Herrn Zimmermann (beide Wasserwirtschaftsamt Regensburg) folgendes Vorgehen vereinbart: Wir übermitteln unsere Zusammenstellung des Besprochenen. Das Wasserwirtschaftsamt bestätigt, dass die Punkte so besprochen wurden, und nimmt sie in die weitere Planung auf.

Diesem Zweck dient das vorliegende Protokoll.

Besprechung

- **Datum:** 24. Juni 2026
- **Ort:** Grundstück Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg
- **Gegenstand:** Verlauf und Ausführung des Hochwasserschutzes auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41
- **Teilnehmer:** Vertreterinnen und Vertreter des Wasserwirtschaftsamts Regensburg und der Objektplanung sowie Bewohner der Wöhrdstraße 41

Ergebnis der Besprechung

A. Zusagen des Wasserwirtschaftsamts

Das Wasserwirtschaftsamt hat zugesagt, dass die folgenden Punkte möglich sind und so ausgeführt werden können:

1. **Früheres Ende des oberirdischen Mauerteils:** Der oberirdische Teil der Mauer endet auf Höhe des Durchgangs zwischen Haupthaus und steinernem Nebengebäude. Ab dort ist das natürliche Gelände — die höchste Stelle der Insel — bereits hoch genug; mit einer Aufschüttung von wenigen Zentimetern zur Sicherheit ist der geplante Hochwasserschutz machbar.
2. **Stellplätze und Parkplätze:** Die Stellplatz- und Parkplatzsituation wird gegenüber der ausgelegten Planung angepasst — entsprechend den Vorschlägen aus den Einwendungen Gebauer und Wöhrdstraße 41.
3. **Zwei Durchgänge:** Die Mauer erhält zwei Durchgänge — jeweils gegenüber den beiden Haustüren.
4. **Begradigter Verlauf der Untergrundabdichtung (UGA):** Der UGA-Verlauf orientiert sich nicht mehr an den Parkplätzen, sondern läuft weitgehend gerade durch; die **Bäume zwischen den Parkplätzen und dem neuen UGA-Verlauf bleiben erhalten.**
5. **Natursteinverkleidung der Mauer-Außenseite:** Die Außenseite der Hochwasserschutzmauer erhält eine Natursteinverkleidung; die Mauer wird **bepflanzbar und berankbar** ausgeführt.

B. Offene Forderung – früheres Ende der Untergrundabdichtung

In der Besprechung offen geblieben ist allein unsere Forderung, die Untergrundabdichtung früher enden zu lassen – etwa an der südöstlichen oder sogar der südwestlichen Ecke der Hochwasserschutzmauer auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41. Unsere Einwendungen gehen darüber hinaus: Sie fordern die Prüfung, ob die Untergrundabdichtung nicht bereits an der nordwestlichen Grundstücksecke oder zumindest an der nordwestlichen Hausecke enden kann, ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen. Dieser Punkt soll in der weiteren Planung geprüft werden.

Regensburg, den _____

Stephanie Sabatier · Martin Schwenzer

Florian Gebauer

Bestätigung durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg bestätigt, dass die vorstehende Zusammenstellung die Ergebnisse der Vor-Ort-Besprechung vom 24. Juni 2026 zutreffend wiedergibt:

1. Die unter A. aufgeführten Punkte 1–5 hat das Wasserwirtschaftsamt in der Besprechung **als machbar zugesagt**; sie werden in die weitere Planung übernommen.
2. Die unter B. festgehaltene **Forderung** eines früheren Endes der Untergrundabdichtung ist offen geblieben; sie wird in der weiteren Planung **geprüft**.

Regensburg, den _____

Wasserwirtschaftsamt Regensburg